

# Kurzer Status MiWaSu Stand heute

- Team
- Motivation
- Budget / -anträge
- Projekte
- Beschaffung
- Lücken
- Aussichten

# Team Initiative Mittenwalde summt!

- Kernteam

Anke Hübner

Annette Lattke

Axel Simon

Andreas Lamers

Regina John

Katharina Stubbe

Julienne Rosenthal

- Leiert

Stadt Mittenwalde

Umweltausschuss

Deutschland summt!

- Unterstützung kommt von


Grüner Stammtisch

Pro Biotope e.V.

Planungsbüro Standke

AG Groß Machnow

# Motivation

- 
- Lust
  - Zeit
  - Interesse
  - Hobby
  - Beruf / -ung
  - Erkenntnis
  - Notwendigkeit

# Budget

- Es sind 50.000 € im Stadthaushalt eingestellt
- Für die ersten Projekte und Anschaffungen wurden bereits rund 9.000 € im UA beantragt und am 29.03.21 bewilligt
- Für die weiteren Projektstufen und auch neuen Projekte sind die Budgetanträge noch in Arbeit und werden zu den nächsten Sitzungen des UA eingereicht und dort vorgestellt

# Projekte

- Bereits begonnene Projekte
  - Buswendeschleife Boddinsfelde (Planung läuft auf Hochtouren)
  - Bienenkoffer Kitas (Beschaffung läuft)
  - Gelände ehemaliger Schulgarten Schenkendorf (Terminierung für die notwendige Planung startet zeitnah)
  - Randbepflanzung Weg Ragow <-> Mittenwalde (Beschaffung läuft, Zeitplan in Arbeit)

# Projekte

- Bereits begonnene Projekte
  - Flyer bzw. Broschüren (Beschaffung läuft .. und wenn es geklappt hat, halten Sie ein Exemplar in Händen)
  - RollUp „Mittenwalde summt!“ (Design abgeschlossen, Beschaffung läuft)
  - Saatgut „Akzeptanz“ und „mehrjährig“ (Beschaffung läuft)

# AUCH Projekte ???

- Keine Leuchttürme, aber notwendig. Das Kernteam lernt, ..
  - was ein Budget ist und wie man am langen Ende da ran kommt.
  - was sich so alles mit und um die/eine Stadtverwaltung dreht.
  - was es mit den Ausschüssen und Funktionsträgern auf sich hat.
  - was denn Ortsbeiräte und Ortsvorsteher sind und was sie ganz konkret in der Initiative für eine Rolle spielen.
  - wie Beschaffung in der Verwaltung funktioniert.

# Beschaffung

- Alle Positionen eines Projektes werden aufgeschlüsselt
- Anforderungen, Termine und ungefährender Kostenrahmen gehen an die Stadtverwaltung
- Je nach Größenordnung werden Angebote eingeholt
- Bestellungen werden ausgelöst
- Gelieferte Waren werden an die entsprechend Verantwortlichen der Initiative übergeben
- Zur Optimierung der Beschaffung hat die Initiative einen Workshop vorgeschlagen, um hier gut und besser zusammenzuarbeiten



# Lücken

- Um das Kernteam herum ist die Basis der Mitwirkenden aktuell noch spartanisch, aber die Zahl der Kontakte mehrt sich stetig
- Die Ortsteile selbst haben wir aktuell über das Kernteam nur Br/Bo, MiWa, Mo und Ra abgedeckt
- Aus nicht allen Ortsteilen liegen Flächenvorschläge vor
- Große Landwirtschaftsbetriebe am Ort sind noch nicht mit im Boot

# Aussichten

- In Mittenwalde selbst sind mehrere Flächen erkundet und stehen zur Prüfung
- In Ragow sind weitere Flächen im Gespräch
- In Töpchin ist eine Fläche konkret benannt worden
- In Krummensee wurden mehrere sehr geeignete Flächen genannt
- Wir bereiten unsere Webseite und einen Facebook-Auftritt vor
- Wir haben noch 177 Aktions- und Projektideen auf unserer Liste, die täglich länger wird
- Es gibt wirklich wirklich wirklich viel zu tun ..

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

